

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
CANTON DE MARANGE-SILVANGE
COMMUNE DE NORROY-LE-VEEUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 5 février 2018

Conseillers élus : 15
En exercice : 15
Présents : 13
Pouvoirs : 2
Absents non excusés : 0
Absents excusés : 0

Date de convocation : Le 30 janvier 2018

Étaient présents : Mme Nathalie ROUSSEAU ; Mme Enza BAROTTE ; M. Pascal JOLIOT ; M. Dominique WEYANT ; Mme Roseline KLEIN-BELLUCO ; Mme Julie LAFFAY ; M. Christian SCHMITZ ; M. Christian FORFERT ; M. Nicolas ROQUEL ; Mme. Héléne FAVRE MONNET ; M. David HEIB ; Mme Cindy DOS REIS ; M. Claude NEVEUX

Absents excusés ayant donné procuration : M. Gérard IMBS procuration à M. Dominique WEYANT ; Mme Véronique THILL procuration à Mme Enza BAROTTE

Secrétaire de séance : Mme Roselyne KLEIN BELLUCO ;

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Mme Le Maire, Nathalie ROUSSEAU. Approbation par les membres du Conseil Municipal du compte rendu séance du précédent Conseil soit du 11 décembre 2017.

Mme Le maire ouvre la séance après s'être assurée que le quorum était atteint.

DELIB 1.5-001/2018 : Avenant au marché pour l'amélioration énergétique et la mise en conformité de la salle polyvalente Albert Bourson

Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 juin 2016 approuvant le projet de l'amélioration énergétique et la mise en conformité de la salle polyvalente Albert Bourson.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2017 autorisant Madame le Maire à signer un avenant au marché de maîtrise d'œuvre.

Madame le Maire explique qu'après concertation avec la Commission Travaux, il a été proposé aux membres du conseil qu'il paraissait opportun de rajouter la rénovation complète des petites salles soit : le remplacement du chauffage électrique par le gaz, la réfection des murs, plafonds, sols avec chauffage au sol d'appoint pour la petite salle et la salle de bridge. Des travaux supplémentaires d'éclairage extérieur ont dû être rajouté afin d'être en conformité avec la réglementation. Nous rajoutons également dans le marché la mise en place de la sono dans la grande salle.

ENTREPRISE	MONTANT H.T.	
Hoffmann	3 037,09 €	3 644, 51 €
Hoffmann	6 611,72 €	7 934,06
Bouster Peinture	2 712,00 €	3 254,40 €
Olivo	1 602,00 €	1 922,40 €
Olivo	635,00 €	762,00 €
Nasso Carrelage	8 081,40 €	9 697,68 €

Madame le Maire demande l'autorisation au Conseil Municipal à signer les avenants des travaux supplémentaires listés ci-dessus et des devis en attente de nous parvenir, ainsi que d'inscrire au budget 2018 les crédits correspondants.

VOTE : 14 POUR – 1 ABSENTION

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Certifiée exécutoire par sa transmission à la Sous-Préfecture pour contrôle de la légalité le

Au registre suivent les signatures

Fait à Norroy Le Veneur le 08/02/2018

Mme Le Maire ROUSSEAU

Accuse de réception en préfecture
057-215705112-20180205-2018DEL001-DE
Reçu le 14/02/2018

